

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3037** /UBND-QLĐT
V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải
ngân kế hoạch vốn các dự án được
giao trong năm.

Lào Cai, ngày **06** tháng **7** năm 2022.

KHẨN


Kính gửi:

- Các sở ban, ngành;
- BCH Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai;
- Các Ban QLDA các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai.


Qua kiểm tra tiến độ các dự án thì công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, nhất là công tác đo đạc lập bản đồ, nghiệm thu bản đồ địa chính gây chậm trễ đến tiến độ GPMB và nhà thầu không có mặt bằng để thi công. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao, tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1) Đối với các dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng: Yêu cầu các chủ đầu tư ngay sau khi dự án được phê duyệt cần khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để công bố dự án, tổ chức lựa chọn đơn vị đo đạc lập bản đồ phục vụ công tác GPMB ngay; phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và UBND các xã để thành lập Tổ công tác, tiến hành rà soát hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ, làm cơ sở cho việc thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ được nhanh chóng (*làm rõ phần hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất*); đẩy nhanh tiến độ công tác thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng.

2) Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai công tác GPMB các dự án trên địa bàn; tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc gửi UBND tỉnh theo chế độ hàng tuần (*có Mẫu biểu kèm theo, gửi trước 16h00 ngày thứ Sáu hàng tuần đến Văn phòng UBND tỉnh; CV Định Đắc Trí sdt: 0912.486.676 đôn đốc, tổng hợp*).

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.TU, UBND tỉnh (thay B/cáo);
- Các đ/c Bí thư: Thành ủy, Thị ủy,
Huyện ủy (đ/đốc);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐ Văn phòng;
- BBT- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH4, TNMT2, QLĐT1. 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**
Nguyễn Trọng Hải

KHUY



TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN.....



Tuần thứ: /20..... (Từ ngày đến ngày.....)

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt dự án	Tổng số vốn, nguồn vốn	Diện tích thu hồi đất				Số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất	Số hộ đủ điều kiện tái định cư		Kết quả thực hiện				Công việc thực hiện trong tuần tiếp theo	Ghi chú
				Đất ở	Đất nông, lâm nghiệp	Đất thương mại, dịch vụ	Đất khác		Hộ gia đình, cá nhân	Tổ chức	Chinh chủ	Phát sinh	Đã ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt PA bồi thường ...	Đã chi trả tiền và giao đất tái định cư		
1																
2																
3																
4																
	Tổng cộng															

Người lập Báo cáo...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN...