

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1598/UBND-KT

Lào Cai, ngày 14 tháng 4 năm 2017

V/việc điều chỉnh dự án Công
trình khai thác quặng apatit mỏ
Phú Nhuận

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Bảo Thắng.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 689/SKH-TĐ ngày 07/4/2017 về việc báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư dự án Công trình khai thác quặng Apatit mỏ Phú Nhuận của Công ty CP vật tư nông sản; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thủ tục và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP vật tư nông sản theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Sau khi xử phạt vi phạm hành chính, đồng ý Công ty Cổ phần vật tư nông sản được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án Công trình khai thác quặng Apatit mỏ Phú Nhuận từ tháng 9/2016 sang tháng 12/2018; yêu cầu Công ty tập trung hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2017. Công ty Cổ phần vật tư nông sản có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH1, TNMT, KT1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Hưng