

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLĐT  
V/v đơn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án XDCB đã giao.

Lào Cai, ngày tháng 01 năm 2021.

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai;
- Các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh (Xây dựng, Giao thông, ODA);
- Các Ban QLDA các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai.

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh, để phần đầu hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư phát triển được giao trong năm 2021, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công ngay sau khi được giao kế hoạch vốn. Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư được giao nhiệm vụ, khẩn trương chỉ đạo, đơn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho các dự án đã được UBND tỉnh giao, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo KTKT, dự án xong trước ngày 30/5/2021.

Các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/6/2021, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét phân bổ kế hoạch vốn theo quy định.

2. Giao Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, thường xuyên đơn đốc, tổng hợp danh mục các dự án đã thực hiện xong công tác CBĐT, tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn để thực hiện công tác đấu thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Tổng hợp danh mục các dự án đủ điều kiện khởi công mới, tham mưu UBND có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét thông qua để triển khai thực hiện ngay sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập tiến độ thực hiện, đơn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

4. Đối với các sở, chuyên ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công thương): Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, thẩm định dự án trong thời hạn 05 ngày tính từ thời điểm nhận hồ sơ, đặc biệt là đối với các dự án khởi công mới năm 2021 để các đơn vị sớm triển khai thi công và hoàn thành kế hoạch giao theo đúng yêu cầu.

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT.TU,HDND,UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐ Văn phòng;
- BBT-Công TTĐT;
- Lưu: VT, các CV:TH,TNMT,VX,KT,QLĐT

**CHỦ TỊCH**

**Trịnh Xuân Trường**